

*Решение
Управления тов.
Михайлов*
*Указ
26 июля*
52

Народный Комиссариат
Обороны Союза ССР

Главное Интендантское Управление
Красной Армии

Управление
Вещевого снабжения

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

АРМЕЙСКОМУ КОМИССАРУ 1 РАНГА

1. УШ-1941г.
№ 75170сс

тов. МЕХЛИСУ Л.З.

Д о к л а д

О состоянии обеспечения войск
вещевым имуществом.

28 июля
Решение № 6

Наличие вещевого имущества на 22 июня 1941 г. как текущего довольствия, так и неприкосновенного запаса не обеспечивало потребности армии на развертывание. Недоставало (в тысячах): шлемов стальных - 2249 шт., фляг - 4251 шт., котелков - 3942 шт., портянок летних - 10808 пар, полотенец - 8424 шт. и ряд других предметов.

Дополнительно к этому в период с 22 июня по 1 августа с.г. проведен целый ряд оргмероприятий, потребовавших большие количества предметов вещевого имущества.

Такой большой недостаток вещевого имущества объясняется тем, что обеспечение полного развертывания армии планировалось к концу года, а война началась в середине.

27 июня 1941г. постановлением № 1701-785 сс и последующими распоряжениями Правительством утвержден план поставок вещевого имущества для НКО на III-й квартал 1941 года (1-й квартал войны).

Одновременно с общей недостаточей ресурсов для удовлетворения оргмероприятий и доснабжения развертывания армий, положение усугубляется еще тем, что сами поставки июля месяца промышленностью не выполнены, так например: июльский план по состоянию на 30 июля выполнен: шинели на 55%, шлемы стальные на 64%, плащи-палатки на 35%, ремни ружейные на 50,8%, фляги на 48%, тоже и по ряду других предметов.

Основными причинами невыполнения плана поставок на июль месяц являются:

СЕКРЕТНО
Вх. № 8081
278 / 1941 г.
УВС ГИУ НА

1. Необеспеченность швейных фабрик сукном на пошивку шинелей, в то время когда на 30 июля лежит неотгруженных около 500.000 метров сукна (64 вагона). Швейные фабрики простаивают.

2. Плащи-палатки не выполнены также из-за отсутствия текстильных материалов на швейных фабриках. На Егорьевской и Ногинской фабриках лежит около 500.000 метров палатки, а швейные фабрики не работают.

3. Всего на текстильных фабриках лежит около 15-16 млн. метров текстиля, предназначенных для выполнения военного заказа, а швейные фабрики простаивают или работают на неполную мощность.

4. Народным Комиссаром Текстильной Промышленности тов. Акимовым не приняты все необходимые меры по обеспечению отгрузки тканей.

Такое положение, кроме невыполнения заказа, привело к тяжелому финансовому состоянию на текстильных и швейных фабриках.

5. Еще хуже выполняется заказ НКО на предприятиях промкооперации и Наркомместпрома, которые из-за неполучения материалов по ряду предметов не приступили к выполнению заказа НКО.

6. Наркомат Судостроения, будучи обязан по постановлению Комитета Обороны изготовить 700.000 котелков в Ш кв., до настоящего времени их производство не организовал и к изготовлению не приступил.

7. Промкооперация и местная промышленность недопустимо медленно перестроили свою работу на военный лад.

Утвержденный Правительством заказ Ш кв. 27 июня с.г. был доведен до промсоветов лишь 10-го июля, а размещение его между артелями-исполнителями еще до сих пор не закончено.

Дополнительным тормозом в своевременности обеспечения оргмероприятий служит и то обстоятельство, что планируемые УВС ГИУ КА вагоны для перевозки готовой продукции выделяются не полностью и не в сроки плана заявки.

Так например: на 29 июля с.г. только по обеспечению оргмероприятий УВС ГИУ КА не получило 529 вагонов.

Все эти обстоятельства губительно сказываются на своевременном обеспечении проводимых мероприятий. Людские ресурсы продолжают усиленно поступать, а имущества для их обеспечения нехватает.

На август месяц положение становится еще более напряженным.

54
3.

Промышленность, вместо того чтобы остаток заказа III-го квартала распределить хотя бы поровну на август и сентябрь месяцы, большую часть остатка (60-65%) относит выполнением на сентябрь месяц с.г.

Об'ясняется это медленной раскачкой в вопросе перестройки работы, освоения дополнительных производственных мощностей и подготовки рабочих силы.

Таким образом "ножницы" между потребностью и ресурсами еще больше увеличиваются (см. приложение ведомость потребности и ресурсов на 1.УШ-41г.). В эту ведомость не включена потребность на обеспечение призыва 800.000 человек в сентябре месяце, что в значительной степени усугубляет положение.

В ы в о д:

1. Для ликвидации прорыва по вещевому снабжению - Вещевым Управлением приняты меры использования всех местных ресурсов в основных областях СССР по производству отдельных предметов вещевого имущества.

2. Усилен заготовительный аппарат по реализации основного плана, утвержденного Правительством, который оказывает предприятиям всемерную помощь в деле выполнения плана, отгрузке имущества и сопровождения его до места назначения.

3. Приняты все необходимые меры по развертыванию ремонтных средств с целью приведения в порядок имущества, подлежащего ремонту.

С Вашей стороны тов. Армейский Комиссар просил бы поставить перед соответствующими органами следующие вопросы.

1. Заказ III-го квартала увеличить до размеров покрытия потребности в имуществе.

2. Обеспечить подачу вагонов в сроки, планируемые Вещевым Управлением и полностью.

Помочь Наркомтекстилю в своевременном получении вагонов для переброски тканей на предприятия по пошивке обмундирования.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР УВС ГИУ КА
ДИВИЗИОННЫЙ КОМИССАР СМОКАЧЕВ.

Верно: 